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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PARA REFORMAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DE
COBERTURAS, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA ESCOLA DE

MINAS DA PRAÇA TIRADENTES -
OURO PRETO

1. INTRODUÇÃO

A edificação principal de onde hoje se encontra a Escola de Minas da Universidade

Federal de Ouro Preto (UFOP), localizada na Praça Tiradentes, foi construída em 1741 a

pedido do Sargento-mor de Batalha Gomes Freire de Andrade, governador e capitão-general

da capitania. O projeto foi desenvolvido pelo engenheiro militar português José Fernandes

Pinto Alpoim com intervenções de Manuel Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho.

Este palácio, considerado a primeira edificação construída em pedra e cal da então Vila

Rica, serviu como residência dos governadores até a transferência da capital para Belo

Horizonte, em 1897. Desde então, a edificação foi ocupada pela Escola de Minas, criada por

Pedro II em 1876. Ainda hoje, uma vez por ano, no dia 21 de abril, o edifício se torna a sede do

governo de Minas Gerais, já que a capital é simbolicamente transferida para Ouro Preto.

O Palácio dos Governadores foi testemunha de diversos acontecimentos históricos

como a Inconfidência Mineira, a Independência do Brasil e a Proclamação da República. Após

ter sido ocupado pela Escola de Minas, foi berço da engenharia minero - metalúrgica no Brasil.

Na segunda metade do século XX, com a fundação da Universidade Federal de Ouro

Preto e a construção do campus Morro do Cruzeiro, muitas das atividades acadêmicas e de

pesquisa passaram a ocupar as novas edificações construídas no bairro Bauxita.

Atualmente, o antigo Palácio dos Governadores e seus anexos, que totalizam 9.409,00

m² de área construída, abrigam o Museu de Ciências e Técnica da Escola de Minas que é

dividido em 12 setores. O principal é o setor de Mineralogia, criado no final do século XIX. Sua

coleção é uma das maiores do mundo e contém mais de 20 mil peças. Outro setor importante

do museu é o setor de História Natural que conta com mais de 5000 peças catalogadas entre

fósseis, conchas e o esqueleto do Homem da Lagoa Santa, datado de aproximadamente 10 mil

anos. O setor de Eletrotécnica, um dos berços da engenharia elétrica no país, apresenta um

acervo único com aparelhos de medida, geradores, motores e transformadores que contam a

evolução da eletricidade desde o século XIX, e que, ainda hoje, é utilizado em aulas práticas.

Os demais setores: astronomia e o observatório astronômico, física, metalurgia, mineração,

desenho e topografia também possuem coleções valiosas. Complementa o museu a galeria

dos antigos alunos, onde se mantém a memória dos que passaram pela Escola de Minas,

primeira escola de Engenharia no país para a formação de civis.
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Além do museu, a Escola de Minas na praça Tiradentes também abriga ainda algumas

atividades acadêmicas de graduação e pós-graduação, a Biblioteca de Obras Raras (com

acervo de cerca de 22 mil exemplares, sendo 2.700 anteriores ao ano de 1900), e o projeto de

extensão Curso Prático de Obras, para a formação de profissionais em diferentes segmentos

da construção civil.

Figura 1 - Panorama geral do conjunto arquitetônico da Escola de Minas
Em vermelho a projeção do antigo Palácio dos Governadores / Em azul a projeção dos anexos construídos

posteriormente.

Figura 2 - Panorama geral do conjunto arquitetônico da Escola de Minas
Em laranja a projeção do antigo Palácio dos Governadores / as demais cores os anexos construídos posteriormente.
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2. O ATUAL ESTADO DA EDIFICAÇÃO

Trata-se de um conjunto arquitetônico tombado individualmente pela administração

federal, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional – IPHAN - que possui

edificações construídas entre 70 e 280 anos atrás, no qual é possível se observar patologias e

problemas crônicos de instalações prediais.

Não há registro de uma reforma ampla contemplando toda infraestrutura para garantia

de segurança e integridade. Durante os anos, ocorreram apenas intervenções de restauro

interno (década de 1980) e substituição completa da cobertura e recomposição de forros da

edificação do antigo Palácio dos Governadores em 2013, além de intervenções pontuais nos

demais edifícios para reparos de manutenção corretiva.

A presença de infiltração generalizada, devido à precariedade da vedação dos telhados,

é corriqueira e comprometeu as instalações internas de forros, paredes e pisos de inúmeros

ambientes. Em alguns blocos construídos na segunda metade do século XX, é possível

observar a instalação de telhas de fibrocimento. A presença deste material degradado, além de

comprometer a estanqueidade da edificação, infringe as orientações e determinações

preconizadas na legislação municipal na portaria nº 312/2010 do IPHAN, que dispõe sobre os

critérios para a preservação do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto e

regulamenta as intervenções nessa área protegida em nível federal.

Ao longo das últimas décadas, para a manutenção das fachadas, foram executados

apenas serviços de pintura simples do conjunto arquitetônico. Nestas intervenções, devido à

falta de recursos orçamentários, não foi possível executar a manutenção e restauração

necessárias para a recuperação das esquadrias de cantaria e de madeira das fachadas.

Devido à falta de manutenção e reparos, inúmeras esquadrias apresentam elevado estado de

deterioração, principalmente às voltadas para a Rua Conselheiro Quintiliano. Além da

inoperância mecânica, apresentam também risco de descolamento.

As instalações elétricas do conjunto arquitetônico são basicamente a infraestrutura

original instalada nos edifícios em diferentes épocas, aliadas ao acréscimo de complementos

elétricos instalados para atender pontualmente as demandas e necessidades de usos que

apareciam. Podem-se encontrar desde cabos revestidos em tecido, quadros elétricos expostos

com chaves facas em porcelana, dentre outros elementos que podem trazer graves

consequências, como curtos, choques e até incêndios de grandes proporções, gerando riscos

para a edificação e para seus usuários.

Outro fator importante é a falta de segurança que as edificações oferecem aos seus

usuários e ao acervo histórico no que tange o sistema de Proteção e Combate a Incêndio e
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Pânico. Por se tratar de construções seculares ou próximas disso, aliado ao alto grau de

degradação de parte da infraestrutura (construída com materiais de alta combustão como

madeira) e a presença de instalações elétricas antigas, deterioradas e que não atendem aos

requisitos normativos atuais, condiciona o conjunto arquitetônico a alto risco quanto à

incidência de incêndio.

Coberturas - Telhas coloniais degradadas / coletores pluviais corroídos e incompatíveis

Coberturas - Telhas de amianto incompatíveis e sem os encunhamentos para vedação

Coberturas - Registro de trechos de coberturas reformados em 2013, contrastando com trechos a reformar
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Coberturas - Registro da situação de madeiramento de telhado comprometido pela ação de cupins e umidade.
Imagens realizadas durante as obras de reformas de trechos de cobertura em 2013.

Coberturas - Registro da situação de madeiramento de telhado comprometido pela ação de cupins e umidade.
Imagens realizadas durante as obras de reformas de trechos de cobertura em 2013.

Forros - Registro da situação dos forros comprometidos pela ação de cupins e umidade
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Instalações elétricas - Registro da situação dos cabeamentos elétricos instalados sobre o forro

Instalações elétricas - Registro da situação dos cabeamentos elétricos instalados nas paredes

Esquadrias externas – Vistas das fachadas

3. DA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS

Devido às condições apontadas, conclui-se que o conjunto arquitetônico das

instalações da Escola de Minas na praça Tiradentes, tombado isoladamente pelo Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), encontra-se em péssimo estado de

conservação e possui risco quanto à segurança do acervo existente no local, dos usuários e da

própria estrutura física das edificações. O péssimo estado de conservação das coberturas dos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

Prefeitura do Campus Universitário

Bloco de Serviços - Campus do Morro do Cruzeiro – Morro do Cruzeiro – Ouro Preto – MG – Brasil
Cep: 35.400-000 – Homepage: http://www.ufop.br - Fone: (31) 3559-1452

blocos anexos, das instalações elétricas antigas e a ausência de um projeto aprovado de

proteção e combate a incêndio e pânico condiciona a UFOP a providenciar, em caráter de

urgência, a contratação de projetos de arquitetura e engenharia para elaboração de

documentação técnica (projetos) para possibilitar a execução de obras emergenciais

necessárias para garantir a segurança estrutural deste bem histórico, do seu acervo e de seus

usuários.

Portanto, o escopo de contratação deste memorial engloba os seguintes projetos:

1. Levantamento arquitetônico atualizado de todos os blocos de

edificações;

2. Levantamento de danos gerais atualizado (pisos, paredes, forros) de

todos os blocos de edificações;

3. Projeto arquitetônico para a reforma e/ou substituição das coberturas e

forros dos blocos C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O;

4. Projeto de restauro e/ou substituição de esquadrias de fachadas

(portas e janelas);

5. Projeto elétrico para a substituição de toda a infraestrutura encontrada

em todos os blocos de edificações, e alimentação dos equipamentos

do projeto de SPCIP;

6. Projeto de cabeamento estruturado para a substituição de toda a

infraestrutura de todos os blocos de edificações;

7. Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

para todos os blocos de edificações;

8. Projetos hidráulico complementar para atendimento das demandas

apresentadas nos projetos de reforma da cobertura e do projeto de

SPCIP;

9. Elaboração de planilha orçamentária e documentação complementar

para fundamentação de custos e quantitativos e para gestão de obra;

Diante do escopo apresentado, espera-se obter como resultado dos projetos básicos e

executivos contratados:

 Elementos necessários e suficientes para definir e caracterizar o objeto a ser

contratado para a reforma emergencial da edificação;

 Soluções técnicas globais e localizadas necessárias para resolução de todas as

demandas seguindo as normas vigentes;
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 Desenhos técnicos em nível de precisão adequado de todo o escopo a ser executado

com a identificação clara de todos os elementos constitutivos do empreendimento;

 Identificação e especificações de todos os serviços, materiais e equipamentos a serem

executados ou instalados na obra de reforma emergencial;

 Definição dos métodos executivos para a realização de todos os serviços previstos nos

projetos;

 Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de

serviços e fornecimentos devidamente avaliados.

3.1. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

Este item trata dos procedimentos a serem observados no desenvolvimento dos

estudos e projetos, sendo descritos os escopos, os procedimentos executivos, os parâmetros

de desempenho e os prazos de execução.

Após a assinatura do contrato, haverá uma reunião inaugural entre a Contratada e a

UFOP, cujo objetivo será definir as diretrizes com as quais serão realizados os trabalhos objeto

do contrato. Nesta reunião, a Contratada deverá manifestar sua intenção de alterar ou não as

questões técnicas colocadas neste memorial, e apresentar, caso decidir alterar, soluções

alternativas a serem analisadas pela UFOP.

Na reunião inaugural, a Contratada deverá propor um cronograma considerando as

etapas previstas neste memorial, sendo permitidos ajustes nos prazos propostos pela UFOP,

desde que o prazo total do contrato proposto seja mantido, e que haja disponibilidade

orçamentária e aceitação expressa da proposta por parte da UFOP.

3.2. ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA

Os estudos e projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia deverão

atender as leis, decretos, regulamentos, portarias; normas federais, estaduais, municipais e

normas técnicas, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato em sua versão mais

atualizada, mesmo que não mencionadas neste documento. Neste sentido, os projetos em

geral deverão:

 Atender as legislações do município de Ouro Preto: Lei Complementar nº 93/2011 -

Uso e Ocupação do Solo; Lei Complementar nº 29/2006 - Estabelece o Plano Diretor

do Município de Ouro Preto;

 Atender as portarias, decretos e instruções normativas do Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, atentando às recomendações constantes na



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

Prefeitura do Campus Universitário

Bloco de Serviços - Campus do Morro do Cruzeiro – Morro do Cruzeiro – Ouro Preto – MG – Brasil
Cep: 35.400-000 – Homepage: http://www.ufop.br - Fone: (31) 3559-1452

Portaria nº 312/2010 - Dispõe sobre os critérios para a preservação do Conjunto

Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto em Minas Gerais e regulamenta as

intervenções nessa área protegida em nível federal e na Portaria nº 420/2010;

 Atender as legislações, decretos, portarias, instruções técnicas e circulares do Corpo

de Bombeiros de Minas Gerais;

 Atender a TODAS as normas técnicas da ABNT (NBR’s) referentes ao processo de

desenvolvimento de projetos e àquelas relacionadas a cada tipologia de projeto e ao

desempenho de edificações;

 Ser desenvolvidos em plataforma CAD, utilizando o software AutoCAD e seus

parceiros compatíveis.

Caberá à Contratada a elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e

Engenharia, necessários e satisfatórios à execução do escopo deste memorial, com nível

máximo de detalhamento de todas as suas etapas. Para tanto, deverão ser respeitados e

levados em consideração os parâmetros técnicos indicados neste memorial.

Cabe observar que os dados fornecidos neste memorial e os documentos técnicos

disponibilizados como anexo não eximem a proponente da necessidade de realização de

novos levantamentos e estudos para a elaboração dos projetos, realizando a atualização e/ou

complementação do que se fizer necessário. Antes, a Contratada deverá realizar todos os

estudos e levantamento necessários para o detalhamento da solução proposta, incluindo a

atualização do levantamento arquitetônico, a atualização do mapeamento de danos gerais da

edificação, bem como o levantamento geral das atuais condições elétricas para a interligação

da nova infraestrutura a ser instalada. Esta etapa é fundamental para o adequado

desenvolvimento das disciplinas de projeto com os respectivos dimensionamentos.

Os Projetos Básico e Executivo assegurarão ampla apresentação das documentações:

 Atualização do levantamento arquitetônico;

 Atualização do levantamento de danos gerais;

 Projeto arquitetônico para a reforma e/ou substituição das coberturas;

 Projeto de restauro e/ou substituição de esquadrias de fachadas (portas e janelas);

 Projeto elétrico;

 Projeto de cabeamento estruturado;

 Projeto de SPDA;

 Projeto hidrossanitário;

 Planilha Orçamentária e Documentação Complementar de Gestão de Obras.
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Os projetos executivos deverão incluir memórias de cálculo de dimensionamento,

especificações de serviços e plano de execução de toda a obra, considerando ainda, a logística

para sua execução.

Destaca-se que a edificação em questão se trata de bem tombado isoladamente pela

administração federal, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –

IPHAN. Neste sentido, qualquer intervenção a ser realizada no imóvel, mesmo que para

reparação e/ou manutenção, deve ser autorizada pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto em

conjunto com o IPHAN. Portanto, toda documentação técnica desenvolvida deve atender as

premissas e orientações desses órgãos e deve ser validada / aprovada.

3.3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E PARÂMETROS DE DESEMPENHO

A competência pela aprovação dos projetos básicos e executivos de arquitetura e

engenharia serão dos fiscais técnicos lotados na Prefeitura Universitária (PRECAM-UFOP).

Os projetos deverão ser desenvolvidos de acordo com as normas técnicas aplicáveis

em vigor, como as da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e devem atender às

diretrizes, especificações e condições mínimas de desempenho expressas neste memorial.

Os escopos básicos que serão apresentados são documentos que fornecem a

orientação geral para o desenvolvimento dos diversos tipos de estudos e projetos de

arquitetura e engenharia, indicando procedimentos referentes às sucessivas etapas técnicas

para ser cumpridas, e compreendendo definição, fases, elaboração e apresentação de

resultados.

Em suma, os preceitos apresentados neste memorial são referenciais, e constituem os

níveis operacionais e de qualidade mínimos que devem ser alcançados pela contratada.

Desta forma, a contratada poderá apresentar propostas de soluções diferenciadas das

referenciais, desde que comprovadamente garantam ao objeto níveis iguais ou superiores aos

referenciais, e sejam aceitas pela UFOP.

Todos os estudos, levantamentos, análises, coleta de dados e documentação técnica

necessários ao atendimento do escopo do objeto e elaborado pela Contratada serão de

propriedade exclusiva da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que deles se utilizará

conforme melhor lhe convier, a qualquer tempo. Inclusive, a Contratada deverá transferir os

direitos autorais sobre os projetos para a UFOP, conforme previsto no art. 49 da lei 9610/98 e

Anexo VII-F da instrução normativa nº5 de 26 de maio de 2017, cedendo seus direitos autorais

e autorizando a equipe técnica de profissionais da UFOP a modificar e/ou utilizar a base das

documentações para execução de projetos futuros na edificação.

É vedado à Contratada dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros qualquer

estudo, levantamento, análise, dados coletados e documentação técnica, preparado ou
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recebido para a execução dos serviços e/ou obras, salvo com prévia autorização expressa pela

UFOP.

3.4. ESCOPO DE ENTREGAS

 Os projetos deverão ser entregues em mídia digital contendo os arquivos digitais em

DWG, DOC, XLS e as saídas em PDF, conforme a lista de documentos que devem

ser apresentados de acordo com a fase em desenvolvimento (Projeto Básico /

Executivo).

 Na etapa final, de entrega dos projetos executivos, os documentos deverão ser

entregues impressos e assinados;

 Deverão ser apresentados os RRT’s e/ou as ART’s da empresa e responsáveis

técnicos pela elaboração dos projetos;

 Os parâmetros de desempenho serão analisados pela UFOP conforme o

recebimento das documentações solicitadas de acordo com a fase em

desenvolvimento (Projeto Básico / Executivo);

 Não serão admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais ou

instruções de serviços, sendo de responsabilidade da Contratada a verificação e

aplicação das especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto

contratual;

 Toda e qualquer solução de arquitetura e engenharia apresentada e aplicada pela

Contratada deve atender ou superar as prerrogativas estabelecidas e adotadas

neste memorial descritivo, nos quesitos de qualidade, eficiência, durabilidade,

segurança, e níveis de serviço, atendendo solidariamente às normas e instruções

aplicáveis;

 O aceite total dos projetos será efetivado pela equipe técnica da UFOP.

3.4.1. PROJETO BÁSICO
É o conjunto de desenhos, detalhamentos, memoriais descritivos, especificações

técnicas e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da

obra a ser executada, ainda que não completas e definitivas, atendendo às Normas

Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos que assegurem a viabilidade

e o adequado tratamento ambiental da edificação.

Todos os elementos que compõem o Projeto Básico devem ser elaborados por

profissional legalmente habilitado, sendo indispensável o registro da responsabilidade técnica

(ART - CREA, RRT – CAU), identificação do autor e sua assinatura em cada uma das peças

gráficas e documentos produzidos. Os documentos devem ser apresentados em mídia
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digital contendo arquivos DWG, DOC, XLS e as saídas em PDF para avaliação técnica da
UFOP, aceite e pagamentos. Nesta etapa, deverão ser apresentados os seguintes

documentos:

1. Atualização do levantamento arquitetônico
A UFOP irá disponibilizar em meio digital o levantamento arquitetônico e o diagnóstico

das edificações realizado em 2004. Nestes documentos, em arquivos na extensão dwg,

constam plantas baixas, cortes, fachadas e planta de cobertura.

Tomando-se como base esta documentação, deverá ser realizada a atualização e

complementação dos desenhos, através de conferência in loco das possíveis alterações físicas

ocorridas nos últimos 19 anos com a inserção do layout interno do mobiliário e equipamentos

instalados.

Documentação a ser apresentada:

 Plantas baixas de levantamento dos pavimentos atualizada em escala idêntica às

disponibilizadas nos arquivos base, apresentando cotas de piso acabado, nomes de

ambientes, medidas internas e externas, divisórias, paredes, indicação de cortes e

elevações e apresentação de quadro de esquadrias (dimensões / peitoril / material /

sistema de abertura);

 Plantas baixas de layout interno dos pavimentos, em escala idêntica às

disponibilizadas nos arquivos base, apresentando a disposição dos mobiliários e

equipamentos instalados (identificando cada elemento), indicação de quadros e painéis

de força, caixas de hidrantes, pontos de tomadas e rede e projeção das luminárias de

teto;

 Planta de cobertura atualizada em escala idêntica às disponibilizadas nos arquivos

base, apresentando a tipologia das telhas existentes a declividade, a localização de

calhas, rufos e descidas de água;

 Cortes transversais e longitudinais da edificação atualizados em escala idêntica às

disponibilizadas nos arquivos base, contemplando escadarias, barrilete e reservatórios

de água, com indicação de pé direito, cotas de nível, perfil natural do terreno, altura de

vãos e representação de platibandas e telhados;

 Elevações atualizadas em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos base,

indicando aberturas, esquadrias, alturas, níveis, etc.

2. Atualização do levantamento de danos
A UFOP irá disponibilizar o diagnóstico arquitetônico das edificações e o mapeamento

do estado de conservação das esquadrias, realizado em 2004. Neste levantamento estão
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mapeadas a tipologia de acabamentos das paredes, pisos, forros e cobertura da edificação.

Constam nos documentos, em arquivos DWG e DOC: Plantas Baixas / Cortes / Fachadas /

Cobertura. Tomando-se como base esta documentação, deverá ser providenciada a

atualização e complementação dos desenhos, através de conferência in loco do atual estado

de conservação dos acabamentos, cobertura e esquadrias.

Documentação a ser apresentada:

 Plantas baixas de levantamento dos pavimentos atualizada em escala idêntica às

disponibilizadas nos arquivos base, apresentando nomes de ambientes, legenda de

acabamentos (piso/parede/teto), indicação dos danos por meio de legendas, quadro de

acabamentos (simbologia / descrição do acabamento atual / estado de conservação),

legenda de esquadrias, quadro de esquadrias (dimensões / peitoril / tipo de estrutura /

acabamentos / estado de conservação);

 Planta de cobertura atualizada em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos

base, apresentando a tipologia das telhas existentes, declividade instalada, estado de

conservação;

 Elevações em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos base, apresentando

legenda de acabamentos (paredes / esquadrias), indicação dos danos por meio de

legendas, quadro de acabamentos (simbologia / descrição do acabamento atual /

estado de conservação);

 Atualização do Caderno de Intervenções nas Esquadrias de Fachadas, descrevendo

legenda / dimensões / peitoril / tipo de estrutura / estado de conservação atual / registro

fotográfico;

 Memorial Descritivo com a inserção do levantamento fotográfico atualizado com fotos

de todos os ambientes, demonstrando com clareza o estado atual da edificação (pisos /

paredes / teto / esquadrias internas / cobertura), com localização das imagens indicada

em planta chave. Registrar como fotos também entorno e fachadas.

3. Arquitetônico para a reforma das coberturas e forros
Documentação a ser apresentada:

 Planta de Construir / Demolir / Reparar das coberturas em escala mínima 1:200

contemplando, em legendas destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser

executadas em cada bloco de edificação;

 Planta de cobertura em escala mínima de 1:75 contemplando o diagrama das águas,

declividade, dimensões, ponto de condutores verticais de águas pluviais, com

especificação dos materiais aplicados (telha / calhas / rufos /condutores/etc.);
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 Planta de Construir / Demolir / Reparar dos forros em escala mínima 1:75

contemplando, em legendas destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser

executadas em cada ambiente dos blocos de edificações;

 Planta de forro em escala mínima de 1:75 contemplando a paginação arquitetônica;

especificação dos materiais aplicados (forro / estrutura). Deverá ser apresentado

também a locação das luminárias existentes, conforme levantamento contratado;

 Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto

e imagens, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas

justificativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as

informações contidas nos desenhos;

 Nesta etapa o projeto deverá ser submetido à Prefeitura Municipal de Ouro Preto e ao

IPHAN para aprovação. Será condicionado sua aprovação até o término do prazo de

execução do projeto executivo.

4. Drenagem pluvial e compl. Hidráulicos SPCIP
Documentação a ser apresentada:

 Planta de levantamento com a situação geral, em escala mínima de 1:200, indicando

as caixas e traçados pluviais existentes;

 Planta de situação geral em escala mínima de 1:200 com a indicação das caixas e

traçados pluviais projetados e/ou reaproveitados;

 Planta (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima de 1:75 contemplando o

dimensionamento das calhas pluviais e suas prumadas, e a localização de

interferências como: árvores, postes, bancos, drenagens externas, etc.;

 Detalhes complementares relacionado a necessidade hidráulica do projeto de SPCIP;

5. Elétrico e luminotécnico
Documentação a ser apresentada:

 Memorial descritivo, justificativo e fotográfico, contendo avaliação das instalações

elétricas existentes (inclusive subestação elétrica) a fim de verificar quais instalações

podem ser aproveitadas no projeto que será desenvolvido, atendendo as exigências

das normas aplicáveis.

 Plantas de levantamento dos pavimentos em escala mínima de 1:75 contemplando a

locação de tomadas (indicação de uso e potência de carga das tomadas) e iluminação

interna, externa e de fachada existente;
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 Implantação geral em escala mínima de 1:200 contemplando o traçado do cabeamento

projetado e/ou reaproveitado, e a locação dos quadros de alimentação dos blocos de

edificações, iluminação externa e iluminação de fachada;

 Plantas dos pavimentos em escala mínima de 1:75 contemplando as (tomadas e

iluminação interna - reaproveitada e/ou novas projetadas);

 Pré dimensionamento de sala técnica / subestação para instalação de gerador de

energia e demais equipamentos compatíveis;

 Planilha com a lista de cargas e suas características elétricas, tais como tensão,

potência ativa, fator de potência, rendimento, corrente, etc. (As cargas devem ser

apresentadas divididas por circuitos e quadros);

 Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto

e imagens, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas

justificativas, necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as

informações contidas nos desenhos;

Observações:

I. A proposição dos novos pontos elétricos deverá atender a atual disposição de layout

dos equipamentos instalados nos atuais ambientes;

II. Nos ambientes de exposição do Museu, a iluminação existente deverá ser mantida. No

entanto, deverá ser avaliado a necessidade de proposição de novos circuitos e dutos

para atendimento às Normas Técnicas.

III. Na Escola de Minas existe uma subestação elétrica antiga, que deverá ser avaliada

sua manutenção ou substituição total.

6. SPDA
Documentação a ser apresentada:

 Memorial Descritivo, Justificativo e Fotográfico, contendo uma avaliação do SPDA

existente a fim de verificar quais instalações pode ser aproveitada no projeto que será

desenvolvido que atendem as exigências das normas aplicáveis;

 Plantas (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima de 1:75 com a

implantação dos elementos de SPDA e locação das caixas de aterramento;

 Memória de cálculo e análise de risco do SPDA.

7. Cabeamento estruturado
Documentação a ser apresentada:
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 Plantas de levantamento dos pavimentos contemplando a locação de pontos de rede

existente;

 Implantação geral em escala mínima de 1:200 contemplando a alimentação da

edificação com a locação de caixas de entrada da rede;

 Plantas dos pavimentos em escala mínima de 1:75 apresentando a disposição dos

pontos para redes de dados/voz e o traçado do cabeamento.

8. Planilha orçamentária
Documentação preliminar a ser apresentada (com informações suficientes e necessárias para

que seja comprovada a qualidade da documentação):

 Planilha sintética preliminar incluindo apresentação prévia da descrição dos serviços

básicos que serão execução na obra;

 Cronograma físico financeiro preliminar com os itens e subitens principais, indicando

o número de pessoas computados para que cada fase da obra seja executada dentro do

tempo planejado;

 Esquema de Canteiro de Obras;

 Memória de Cálculo preliminar de todas as disciplinas;

 Pesquisa de mercado preliminar;

 Cálculo detalhado de BDI;

 Critério de Medição dos itens da planilha orçamentária apresentados até o momento.

Observações:

I. Apresentação de documentação seguindo o padrão de layout e indexação

disponibilizado pela UFOP;

II. Apresentar a prévia da descrição dos serviços básicos que serão executados na obra;

III. Apresentar toda a documentação com os itens e subitens principais, indicando o

número de pessoas computados para que cada fase da obra seja executada dentro do

tempo planejado;

IV. Apresentar prévia do documento de Critério de Medição dos itens já apresentados.

V. O Critério de Medição refere-se a um documento contendo os critérios para

quantificação e pagamento dos serviços a serem executados na obra. Nele constam as

premissas para quantificação de cada item da planilha, as regras para descontos de

vãos, inclusão e exclusão etc. Este documento é específico porque considera-se o

método de formação de preço de cada serviço.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

Prefeitura do Campus Universitário

Bloco de Serviços - Campus do Morro do Cruzeiro – Morro do Cruzeiro – Ouro Preto – MG – Brasil
Cep: 35.400-000 – Homepage: http://www.ufop.br - Fone: (31) 3559-1452

VI. As planilhas e cronogramas deverão ser elaborados obedecendo rigorosamente aos

projetos com quantitativos e prazos de execução reais.

3.4.2. PROJETO EXECUTIVO
Etapa destinada a concepção e a representação definitiva das soluções técnicas de

arquitetura e engenharia previstas à serem executadas em obra. Todos os elementos que

compõem o Projeto Executivo devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado,

sendo indispensável o registro da responsabilidade técnica (ART - CREA, RRT – CAU),

identificação do autor e sua assinatura em cada uma das peças gráficas e documentos

produzidos. Os documentos devem ser apresentados em mídia digital contendo DWG,
DOC, XLS e as saídas em PDF e documentos impressos assinados para avaliação
técnica da UFOP, aceite e pagamentos. Nesta etapa, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:

1. Projeto de reforma de esquadrias de fachadas:
Documentação a ser apresentada:

 Caderno de intervenções nas esquadrias atualizado, descrevendo minuciosamente o

atual estado de conservação e indicação de reparos e/ou substituições a serem

realizados em cada elemento instalado nas fachadas dos blocos. Para tanto, deverão

ser descritos a situação dos enquadramentos, das vedações, e das ferragens. Deverá

também ser apresentado o registro fotográfico e o desenho técnico dos elementos em

escala mínima de 1:25.

2. Projeto arquitetônico para a reforma das coberturas e forros:
Documentação a ser apresentada:

 Planta de Construir / Demolir / Reparar das coberturas em escala mínima de 1:200

contemplando, em legendas destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser

executadas em cada bloco de edificação;

 Planta de cobertura em escala mínima de 1:75 contemplando o diagrama das águas,

declividade, dimensões, especificação dos materiais aplicados (telha / calhas / rufos /

condutores /etc.), indicação de cortes e detalhes complementares pertinentes;

 Cortes transversais e longitudinais dos planos de cobertura em escala mínima de 1:75

contemplando o diagrama estrutural das coberturas e suas intervenções (estado de

conservação e/ou renovação das estruturas de tesouras / caibros / Ripas / etc.);
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 Planta de Construir / Demolir / Reparar dos forros em escala mínima de 1:75

contemplando, em legendas destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser

executadas em cada ambiente dos blocos de edificações;

 Planta de forro em escala mínima de 1:75 contemplando a paginação arquitetônica; a

direção de instalação das peças; dimensões; especificação dos materiais aplicados

(forro / estrutura), e detalhes complementares pertinentes. Deverá ser apresentado

também a locação das luminárias existentes, conforme levantamento contratado;

 Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto

e imagens, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas

justificativas necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as

informações contidas nos desenhos;

 Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e

equipamentos programados para ser executados incluindo marcas de referência para

definição de padrões mínimos de qualidade e desempenho dos produtos;

 Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os procedimentos de execução

dos serviços, em ordem cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive

os pré-requisitos para sua execução;

Observação:

I. Nesta etapa o projeto deverá estar APROVADO na Prefeitura Municipal de Ouro Preto

e no IPHAN. Será condicionado o pagamento final de todas as disciplinas dos projetos

a esta aprovação.

3. Drenagem pluvial e compl. Hidráulicos SPCIP
Documentação a ser apresentada:

 Planta de situação geral em escala mínima de 1:200 com a indicação das caixas e

traçados pluviais projetados e/ou reaproveitados;

 Planta (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima de 1:75 contemplando o

dimensionamento das calhas pluviais e suas prumadas, a locação da infraestrutura

projetada e/ou reaproveita com a indicação das ligações às redes existentes, cotas de

tampa e fundo e dimensões das caixas, indicação e dimensionamentos de redes

existentes e a executar, indicação do remanejamento de redes quando necessário,

localização de interferências como árvores, postes, bancos, drenagens externas, etc.;

 Detalhes complementares para execução das caixas em escala mínima de 1:25;
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 Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto

e imagens, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas

justificativas necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as

informações contidas nos desenhos;

 Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e

equipamentos programados para ser executados, incluindo marcas de referência para

definição de padrões mínimos de qualidade e desempenho dos produtos;

 Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os procedimentos de execução

dos serviços, em ordem cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive

os pré-requisitos para sua execução.

4. Elétrico e luminotécnico
Documentação a ser apresentada:

 Implantação geral em escala mínima de 1:200 contemplando o traçado do cabeamento

projetados e/ou reaproveitados e a locação dos quadros de alimentação dos blocos de

edificações com definição dos circuitos e condutos;

 Plantas dos pavimentos em escala mínima de 1:75 contemplando a proposição de

(circuito, tomadas, iluminação interna - reaproveitada e/ou nova projetada) com

detalhes das instalações e dimensionamento de circuitos, quadros e painéis (altura,

largura e comprimento);

 Diagrama unifilar de média e baixa tensão;

 Apresentação do cálculo luminotécnico de todos os ambientes propostos;

 Detalhamento dos quadros elétricos;

 Dimensionamento, especificação e detalhes de montagem de subestação elétrica (se

necessário);

 Detalhamentos de montagem e fixação de eletrocalhas, caixas, etc.;

 Diagrama de cargas com as características elétricas, tais como tensão, potência ativa,

fator de potência, rendimento, corrente, etc. (As cargas devem ser apresentadas

divididas por circuitos e quadros);

 Memória de cálculo contendo no mínimo: cálculos das correntes de curto-circuito,

Cálculos das correntes de projeto dos circuitos, cálculos de Queda de Tensão dos

circuitos, cálculos dos fatores de correção de agrupamento e de temperatura dos

circuitos, cálculos luminotécnicos de todos os ambientes internos, Cálculo da

resistividade da malha de aterramento, Cálculos dos quantitativos da lista de materiais;
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 Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto

e imagens, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas

justificativas necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as

informações contidas nos desenhos;

 Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e

equipamentos programados para ser executados incluindo marcas de referência para

definição de padrões mínimos de qualidade e desempenho dos produtos;

 Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os procedimentos de execução

dos serviços, em ordem cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive

os pré-requisitos para sua execução.

5. Cabeamento estruturado
Documentação a ser apresentada:

 Implantação geral em escala mínima de 1:200 contemplando a alimentação da

edificação com a locação de caixas de entrada da rede;

 Plantas dos pavimentos em escala mínima de 1:75 apresentando a infraestrutura para

redes de dados/voz com detalhes das instalações e dimensionamento de eletrocalhas,

eletrodutos e racks’s, observando a Norma EIA/TIA 569 (Especificações gerais para

encaminhamento de cabos - infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos,

eletrocalhas, etc.);

 Diagrama de Rack’s;

 Identificação do cabeamento;

 Detalhamento de armários de telecomunicações;

 Detalhamento da sala de equipamentos;

 Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto

e imagens, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas

justificativas necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as

informações contidas nos desenhos;

 Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e

equipamentos programados para ser executados incluindo marcas de referência para

definição de padrões mínimos de qualidade e desempenho dos produtos;

 Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os procedimentos de execução

dos serviços, em ordem cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive

os pré-requisitos para sua execução.
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 O projeto deverá ser realizado seguindo os padrões das normas técnicas NBR 14565

e/ou EIA/TIA 568 (Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações

comerciais), e seguir as diretrizes estabelecidas pela NTI/UFOP-

6. SPDA
Documentação a ser apresentada:

 Plantas (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima de 1:75 com a

implantação dos elementos de SPDA, locação das caixas de aterramento;

 Detalhes específicos complementares em escala mínima de 1:25;

 Memória de cálculo e análise de risco do SPDA;

 Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto

e imagens, onde são apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas

justificativas necessárias ao pleno entendimento do projeto, complementando as

informações contidas nos desenhos;

 Caderno de Especificação descrevendo a especificação técnica de todos os materiais e

equipamentos programados para ser executados incluindo marcas de referência para

definição de padrões mínimos de qualidade e desempenho dos produtos;

 Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os procedimentos de execução

dos serviços, em ordem cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive

os pré-requisitos para sua execução.

7. Planilha orçamentária
Documentação a ser apresentada:

 Planilha sintética de preços;

 Planilha analítica de preços definindo insumos de todas as composições;

 Cronograma físico financeiro com os itens e subitens principais, indicando o número de

pessoas na equipe computados para que cada fase da obra seja executada dentro do

tempo planejado;

 Esquema de Canteiro de Obras fundamentando quantitativos e características da

infraestrutura de obra necessária;

 Memória de Cálculo de todas as disciplinas;

 Classificação ABC de Serviços e classificação ABC de insumos;

 Diagrama PERT/COM;

 Pesquisa de mercado compatível com as normativas;
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 Cálculo detalhado de BDI (e de BDI diferenciado, se for o caso), explicitando a fórmula

utilizada e os coeficientes adotados;

 Critério de Medição;

 Relatório e justificativa, se for o caso;

 Declaração de compatibilidade do orçamento conforme Decreto nº 7983/2013.

Observações:

I. Apresentar documentação seguindo o seguindo o padrão de layout e indexação

disponibilizado pela UFOP, e conforme as normativas vigentes para licitação de obras

públicas;

II. O modelo de planilha a ser entregue é do tipo analítica para execução da obra,

detalhando todos os serviços e materiais que compõem cada item no documento, em

formato xls com as fórmulas principais integradas ao documento;

III. Deverão estar incluídos e explicitados todos os serviços e materiais necessários à

perfeita execução da obra incluindo marcas de referência para definição de padrões

mínimos de qualidade e desempenho dos produtos;

IV. O cronograma físico financeiro deverá computar itens e subitens principais, indicando

inclusive o número de pessoas na equipe de obras para que cada fase da obra seja

executada dentro do tempo planejado;

V. Nos preços unitários deverão estar incluídos o custo de mão de obra, materiais,

encargos sociais e BDI;

VI. Orçar os custos de mobilização, desmobilização, implantação e manutenção dos

canteiros, administração local, ensaios tecnológicos, segurança do trabalho, etc.;

VII. Os custos deverão obedecer aos critérios definidos no Decreto nº 7983/2013 e nas

normativas que regem a orçamentação de obras públicas;

VIII. Toda a pesquisa de mercado deve atender às normativas para licitação de obras

públicas e deverão ser entregues junto com a planilha referenciada;

IX. Deverão ser apresentados e entregues os memoriais de cálculo dos quantitativos de

todas as disciplinas;

X. Entregar Critério de Medição completo, contendo os critérios para quantificação e

pagamento dos serviços a serem executados na obra considerando-se as premissas

para quantificação de cada item da planilha, as regras para descontos de vãos,

inclusão e exclusão e demais informações relevantes para o perfeito entendimento dos

serviços a serem medidos.

XI. As planilhas e cronogramas deverão ser elaborados obedecendo rigorosamente aos

projetos com quantitativos e prazos de execução reais;
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XII. O desenvolvimento dos documentos deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela

PRECAM.

3.5. PRAZOS DE EXECUÇÃO

A contratada deverá atender ao cronograma físico-financeiro apresentado para o

desenvolvimento de seus serviços, seguindo a metodologia apresentada, prevendo como início

a data da assinatura do contrato, e marcações parciais distribuídas de forma a atender a

apresentação dos documentos listados nas etapas de projeto básico e executivo. O prazo total

para comprimento das obrigações do contrato é 240 dias.

Durante o desenvolvimento do contrato, deverão ser agendadas reuniões quinzenais

(presencial ou online) entre a Contratada, com a participação de todos os RT’s, e o Contratante

para a apresentação do desenvolvimento das atividades e esclarecimento de dúvidas. Ao

vencimento de cada etapa de medição previsto no cronograma (ANEXO 4), contratada deverá

enviar à contratante os documentos de projeto em formato digital (DWG, DOC, XLS e PDF)

referentes ao escopo contratado. Não serão consideradas entregas incompletas e /ou
parciais, ou seja, a medição da etapa só será aprovada com a apresentação de
documentação referente a todas as disciplinas contratadas.

Ouro Preto, 16 de fevereiro de 2023

Edmundo Dantas Gonçalves
PRECAM – Arquiteto e Urbanista

Ivana Perucci
PRECAM – Arquiteta e Urbanista
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