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ESCOPOS MÍNIMOS Á SEREM APRESENTADOS DURANTE A VIGÊNCIA
DO CONTRATO:

1ª REUNIÃO INÍCIO DO
CONTRATO

____/____/____

(Assinatura do contrato)

 Assinatura do contrato

 Apresentação do escopo por parte da Contratante.
Esclarecimentos técnicos a respeito: do escopo contratado;
do caderno padrão de representações gráficas para os
desenhos técnicos; da cartilha de nomenclatura de arquivos
digitais e planilha orçamentária modelo da UFOP.

 Apresentação do cronograma para agendamento das
futuras reuniões

 Agendamento dos serviços de levantamentos inloco a
serem realizados na edificação.
Presença Mínima Empresa: Coordenador.

1ª ETAPA
PROJETO BÁSICO
MEDIÇÃO (45 DIAS)

____/____/____

Apresentação de:
 Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das
disciplinas de projeto, constando no mínimo:

ATUALIZAÇÃO LEV. ARQUITETÔNICO:
- Plantas baixas de levantamento dos pavimentos atualizada
em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos base,
apresentando cotas de piso acabado, nomes de ambientes,
medidas internas e externas, divisórias, paredes, indicação
de cortes e elevações, e apresentação de quadro de
esquadrias (dimensões / peitoril / tipo de estrutura);
- Plantas baixas de layout interno dos pavimentos, em escala
idêntica as disponibilizadas nos arquivos base, apresentando
a disposição dos mobiliários e equipamentos instalados
(identicando cada elemento), indicação de quadros e painéis
de força, caixas de hidrantes, pontos de tomadas e rede,
projeção das luminárias de teto;

 ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO GERAL DE DANOS:

- Plantas baixas de levantamento dos pavimentos atualizada
em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos base,
apresentando nomes de ambientes, legenda de acabamentos
(piso/parede/teto), quadro de acabamentos (simbologia /
descrição do acabamento atual / estado de conservação),
legenda de esquadrias, quadro de esquadrias (dimensões /
peitoril / tipo de estrutura / acabamentos / estado de
conservação);

 ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E
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FORROS:

- Planta de Construir / Demolir / Reparar das coberturas em
escala mínima 1:200 contemplando, em legendas
destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser
executadas em cada bloco de edificação;

 DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

- Planta de situação geral em escala mínima 1:200 com a
indicação das caixas e traçados pluviais existentes;

ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:
- Memorial Descritivo, Justificativo e Fotográfico, contendo
uma avaliação das instalações elétricas existentes a fim de
verificar quais instalações pode ser aproveitada no projeto
que será desenvolvido que atendem as exigências das
normas aplicáveis.
- Plantas de levantamento dos pavimentos em escala mínima
1:75 contemplando a locação de tomadas (indicação de uso
e potência de carga das tomadas) e iluminação interna,
externa e de fachada existente;
- Levantamento das cargas elétricas dos equipamentos
existentes.

SPDA:
- Memorial Descritivo, Justificativo e Fotográfico, contendo
uma avaliação do SPDA existente a fim de verificar quais
instalações pode ser aproveitada no projeto que será
desenvolvido que atendem as exigências das normas
aplicáveis.

CABEAMENTO ESTRUTURADO:
- Plantas de levantamento dos pavimentos em escala mínima
1:75 contemplando a locação de pontos de rede existente;

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
- Apresentação de documentação seguindo o padrão de
layout e indexação disponibilizado pela UFOP em formato
xslx;
- Apresentar a prévia da descrição dos serviços básicos que
serão execução na obra (segmentação por disciplinas);
- Apresentação de Esquema de canteiro de obras
- Apresentar a prévia do cronograma físico financeiro (layout).

 ART e RRT de todos os responsáveis técnicos dos
projetos.
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2ª ETAPA
PROJETO BÁSICO
MEDIÇÃO (90 DIAS)

____/____/____

Apresentação de:
 Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das
disciplinas de projeto, constando no mínimo:

ATUALIZAÇÃO LEV. ARQUITETÔNICO:

- Planta de cobertura atualizada em escala idêntica as
disponibilizadas nos arquivos base, apresentando a tipologia
das telhas existentes, declividade instalada;
- Cortes transversais e longitudinais da edificação atualizados
em escala idêntica as disponibilizadas nos arquivos base,
contemplando escadarias, barrilete e reservatórios, com
indicação de pé direito, cotas de nível, perfil natural do
terreno, altura de vãos, dimensionamento de platibandas;
- Elevações atualizadas em escala idêntica as
disponibilizadas nos arquivos base, indicando aberturas,
esquadrias, alturas, níveis, etc;

 ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO GERAL DE DANOS:

- Planta de cobertura atualizada em escala idêntica as
disponibilizadas nos arquivos base, apresentando a tipologia
das telhas existentes, declividade instalada, estado de
conservação;
- Elevações em escala idêntica as disponibilizadas nos
arquivos base, apresentando legenda de acabamentos
(paredes / esquadrias), quadro de acabamentos (simbologia /
descrição do acabamento atual / estado de conservação);
- Atualização do Caderno de Intervenções nas Esquadrias de
Fachadas, descrevendo legenda / dimensões / peitoril / tipo
de estrutura / estado de conservação atual / registro
fotográfico.

 ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E
FORROS:

- Planta de cobertura em escala mínima 1:75 contemplando
o diagrama das águas, declividade, dimensões, especificação
dos materiais aplicados (telha / calhas / rufos /etc);
- Planta de Construir / Demolir / Reparar dos forros em escala
mínima 1:75 contemplando, em legendas destacadas, as
tipologias de intervenção que deverão ser executadas em
cada ambiente dos blocos de edificações;
- Planta de forro em escala mínima 1:75 contemplando a
paginação arquitetônica; especificação dos materiais
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aplicados (forro / estrutura). Deverá ser apresentado também
a locação da luminárias existentes, conforme levantamento
contratado.

 DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

- Planta de situação geral em escala mínima 1:200 com a
indicação das caixas e traçados pluviais projetados e/ou
reaproveitados;
- Planta (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima
1:75 contemplando o dimensionamento das calhas pluviais e
suas prumadas, e a localização de interferências como:
árvores, postes, bancos, drenagens externas, etc;

ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

- Implantação geral em escala mínima 1:200 contemplando o
traçado do cabeamento projetado e/ou reaproveitado, e a
locação dos quadros de alimentação dos blocos de
edificações, iluminação externa e iluminação de fachada;;
- Plantas dos pavimentos em escala mínima 1:75
contemplando as (tomadas e iluminação interna -
reaproveitada e/ou novas projetadas).

 SPDA:

- Plantas (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima
1:75 com a implantação dos elementos de SPDA e locação
das caixas de aterramento;
- Memória de cálculo e análise de risco do SPDA.

 CABEAMENTO ESTRUTURADO:

- Implantação geral em escala mínima 1:200 contemplando a
alimentação da edificação com a locação de caixas de
entrada da rede;
- Plantas dos pavimentos em escala mínima 1:75
apresentando a disposição dos pontos para redes de
dados/voz e o traçado do cabeamento.

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

- Apresentação da documentação da etapa anterior corrigida
e desenvolvida seguindo o padrão de layout disponibilizado
pela UFOP em formato xslx;
- Apresentar a prévia da descrição dos serviços básicos que
serão execução na obra (segmentação por disciplinas);
- Apresentar a prévia do cronograma físico financeiro com os
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itens e subitens principais, indicando o número de pessoas
computados para que cada fase da obra seja executada
dentro do tempo planejado;
-Apresentar detalhamento preliminar do BDI
-Apresentar a prévia das memórias de cálculo (apenas
layout)
-Apresentar prévia da classificação ABC de Serviços (apenas
layout)
-Apresentar prévia da classificação ABC de Insumos (apenas
layout)

3ª ETAPA
PROJETO BÁSICO
MEDIÇÃO (120 DIAS)

_____/_____/_____

Apresentação de:
 Documentação DWG, DOC e PDF do desenvolvimento
das disciplinas de projeto, constando no mínimo:

ATUALIZAÇÃO LEV. ARQUITETÔNICO:

- Toda documentação listada para 2ª etapa corrigida e
finalizada;

 ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO GERAL DE DANOS:

- Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e
finalizada;
- Memorial Descritivo com a inserção do levantamento
fotográfico atualizado com fotos de todos os ambientes,
demonstrando com clareza o estado atual da edificação
(pisos / paredes / teto / esquadrias internas / cobertura), com
localização das imagens indicada em planta chave. Registrar
como fotos também entorno e fachadas.

 ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E
FORROS:

- Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e
finalizada;
- Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto
projetado, na forma de texto e imagens, onde são
apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, necessárias ao pleno entendimento do
projeto, complementando as informações contidas nos
desenhos;
- Apresentação do protocolo dos documentos junto à
Prefeitura Municipal de Ouro Preto e ao IPHAN.
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 DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

- Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e
finalizada;
- Detalhes complementares relacionado a necessidade
hidráulica do projeto de SPCIP;

ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

- Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e
finalizada;
- Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto
projetado, na forma de texto e imagens, onde são
apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, necessárias ao pleno entendimento do
projeto, complementando as informações contidas nos
desenhos;

 SPDA:

- Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e
finalizada;

 CABEAMENTO ESTRUTURADO:

- Toda documentação listada para 1ª e 2ª etapas corrigida e
finalizada;

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

- Apresentação da documentação da etapa anterior corrigida
e desenvolvida (formato xlsx ou compatíveis);
-Planilha sintética de preços com administração e custos de
mobilização e desmobilização;
-Cronograma físico financeiro geral;
-Pesquisa de mercado preliminar.
- Critério de medição dos itens da planilha orçamentária
apresentados até o momento.

4ª ETAPA
PROJETO EXECUTIVO
MEDIÇÃO (150 DIAS)

____/____/____

Apresentação de:
 Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das
disciplinas de projeto, constando no mínimo:

● PROJETO DE REFORMA DE ESQUADRIAS DE
FACHADAS:

- Caderno de intervenções nas esquadrias atualizado, contendo no
mínimo a identificação e registro fotográfico de cada elemento
instalado nas fachadas da edificação;

ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E
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FORROS:

- Planta de Construir / Demolir / Reparar das coberturas em
escala mínima 1:200 contemplando, em legendas
destacadas, as tipologias de intervenção que deverão ser
executadas em cada bloco de edificação (Projeto Básico);
- Planta de cobertura em escala mínima 1:75 contemplando o
diagrama das águas, declividade, dimensões, especificação
dos materiais aplicados (telha / calhas / rufos / condutores,
etc), indicação de cortes e detalhes complementares
pertinentes;
- Cortes transversais e longitudinais dos planos de cobertura
em escala mínima 1:75 contemplando o diagrama estrutural
das coberturas e suas intervenções (estado de conservação
e/ou renovação das estruturas de tesouras / caibros / Ripas /
etc);

 DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

- Planta de situação geral em escala mínima 1:200 com a
indicação das caixas e traçados pluviais projetados e/ou
reaproveitados (Projeto Básico);
- Planta (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima
1:75 contemplando o Dimensionamento das calhas pluviais e
suas prumadas, a locação da infraestrutura projetada e/ou
reaproveita com a indicação das ligações às redes
existentes, cotas de tampa e fundo e dimensões das caixas,
indicação e dimensionamentos de redes existentes e a
executar, indicação do remanejamento de redes quando
necessário, localização de interferências como árvores,
postes, bancos, drenagens externas, etc;

ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

- Implantação geral em escala mínima 1:200 contemplando o
traçado do cabeamento projetados e/ou reaproveitados e a
locação dos quadros de alimentação dos blocos de
edificações com definição dos circuitos e condutos;
- Plantas dos pavimentos em escala mínima 1:75
contemplando a proposição de (circuito, tomadas, iluminação
interna - reaproveitada e/ou nova projetada) com detalhes
das instalações e dimensionamento de circuitos, quadros e
painéis (altura, largura e comprimento);
- Diagrama unifilar de média e baixa tensão;
- Diagrama de cargas com as características elétricas, tais
como tensão, potência ativa, fator de potência, rendimento,
corrente, etc. (As cargas devem ser apresentadas divididas
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por circuitos e quadros);

SPDA:

- Plantas (seccionadas) de cobertura / piso em escala mínima
1:75 com a implantação dos elementos de SPDA, locação
das caixas de aterramento (Projeto Básico);
- Detalhes específicos complementares em escala mínima
1:25;

 CABEAMENTO ESTRUTURADO:

- Implantação geral em escala mínima 1:200 contemplando a
alimentação da edificação com a locação de caixas de
entrada da rede (Projeto Básico);
- Plantas dos pavimentos em escala mínima 1:75
apresentando a infra-estrutura para redes de dados/voz com
detalhes das instalações e dimensionamento de eletrocalhas,
eletrodutos e racks’s, observando a Norma EIA/TIA 569
(Especificações gerais para encaminhamento de cabos -
infraestrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, eletrocalhas,
etc);

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

- Apresentação de documentação da etapa anterior corrigida
e desenvolvida, seguindo o padrão de layout disponibilizado
pela UFOP e as normativas pertinentes e em formato xlsx ou
compatível;
- Apresentação prévia do layout do Diagrama PERT/CPM;
-Apresentação prévia da Classificação ABC de serviços e de
insumos;
-Apresentação da prévia da pesquisa de mercado.

5ª ETAPA
PROJETO EXECUTIVO
MEDIÇÃO (180 DIAS)

_____/_____/_____

Apresentação de:
 Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das
disciplinas de projeto, constando no mínimo:

PROJETO DE REFORMA DE ESQUADRIAS DE
FACHADAS:

- Caderno de intervenções nas esquadrias atualizado,
descrevendo minuciosamente o atual estado de conservação
e indicação de reparos a serem realizados em cada elemento
instalado nas fachadas dos blocos. Para tanto, deverão ser
descritos a situação dos enquadramentos, das vedações, e
das ferragens. Deverá também ser apresentado o registro
fotográfico e o desenho técnico dos elementos em escala
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mínima 1:25.

ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E
FORROS:

- Planta de Construir / Demolir / Reparar dos forros em escala
mínima 1:75 contemplando, em legendas destacadas, as
tipologias de intervenção que deverão ser executadas em
cada ambiente dos blocos de edificações;
- Planta de forro em escala mínima 1:75 contemplando a
paginação arquitetônica; a direção de instalação das peças;
dimensões; especificação dos materiais aplicados (forro /
estrutura), e detalhes complementares pertinentes. Deverá
ser apresentado também a locação da luminárias existentes,
conforme levantamento contratado.

 DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP:

- Detalhes complementares para execução das caixas em
escala mínima 1:25;
- Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto
projetado, na forma de texto e imagens, onde são
apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como
suas justificativas necessárias ao pleno entendimento do
projeto, complementando as informações contidas nos
desenhos;
- Caderno de Especificação descrevendo a especificação

técnica de todos os materiais e equipamentos programados
para ser executados;

ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

- Apresentação dos cálculos luminotécnicos de todos os
ambientes propostos;
- Detalhamento dos quadros elétricos;
- Detalhamentos de montagem e fixação de eletrocalhas,
caixas, etc;

SPDA:

- Memória de cálculo e análise de risco do SPDA;
- Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto
projetado, na forma de texto e imagens, onde são
apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como
suas justificativas necessárias ao pleno entendimento do
projeto, complementando as informações contidas nos
desenhos;
- Caderno de Especificação descrevendo a especificação
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técnica de todos os materiais e equipamentos programados
para ser executados;
- Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os
procedimentos de execução dos serviços, em ordem
cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive
os pré-requisitos para sua execução.

 CABEAMENTO ESTRUTURADO:

- Diagrama de Rack’s;
- Identificação do cabeamento;
- Detalhamento de armários de telecomunicações;
- Detalhamento da sala de equipamentos;

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

- Apresentação de documentação da etapa anterior corrigida
e desenvolvida, seguindo o padrão de layout disponibilizado
pela UFOP e as normativas pertinentes em formato xlsx;
-Compatibilização da documentação previamente
desenvolvida com os projetos
-Apresentação de planilha e cronograma analíticos indicando
inclusive o número de pessoas computados para que cada
fase da obra seja executada dentro do tempo planejado.
-Apresentação da prévia do critério de medição.

6ª ETAPA
PROJETO EXECUTIVO
MEDIÇÃO (210 DIAS)

____/____/____

Apresentação de:
 Documentação DWG e DOC do desenvolvimento das
disciplinas de projeto, constando no mínimo:

ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS COBERTURAS E
FORROS:

- Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto
projetado, na forma de texto e imagens, onde são
apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como
suas justificativas necessárias ao pleno entendimento do
projeto, complementando as informações contidas nos
desenhos;
- Caderno de Especificação descrevendo a especificação

técnica de todos os materiais e equipamentos programados
para ser executados;
- Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os
procedimentos de execução dos serviços, em ordem
cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive
os pré-requisitos para sua execução..

ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:

- Planilha com a lista de cargas e suas características
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elétricas, tais como tensão, potência ativa, fator de potência,
rendimento, corrente, etc. (As cargas devem ser
apresentadas divididas por circuitos e quadros);
- Memória de cálculo contendo no mínimo: Cálculos das
correntes de curto-circuito, Cálculos das correntes de projeto
dos circuitos, Cálculos de Queda de Tensão dos circuitos,
Cálculos dos fatores de correção de agrupamento e de
temperatura dos circuitos, Cálculos luminotécnicos de todos
os ambientes internos, Cálculo da resistividade da malha de
aterramento, Cálculos dos quantitativos da lista de materiais;

 CABEAMENTO ESTRUTURADO:

- Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto
projetado, na forma de texto e imagens, onde são
apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como
suas justificativas necessárias ao pleno entendimento do
projeto, complementando as informações contidas nos
desenhos;
- Caderno de Especificação descrevendo a especificação

técnica de todos os materiais e equipamentos programados
para ser executados;
- Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os
procedimentos de execução dos serviços, em ordem
cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive
os pré-requisitos para sua execução.

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

- Apresentação de documentação das etapas anteriores
corrigida e finalizada, seguindo o padrão de layout
disponibilizado pela UFOP e as normativas pertinentes, em
formato xlsx;
- Compatibilização da documentação previamente
desenvolvida com os projetos
- Apresentação de Declaração de Compatibilidade; Relatórios
e Justificativas.
- Apresentação de todos os produtos previstos no escopo
com o grau de desenvolvimento especificado.

7ª ETAPA
PROJETO EXECUTIVO
MEDIÇÃO (240 DIAS)

____/____/____

Apresentação final de:
 Documentação impressa e digital (DWG, DOC e PDF) de
toda a documentação de projetos corrigida e finalizada ,
constando também:

PROJETO DE REFORMA DE ESQUADRIAS DE
FACHADAS:
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- Toda documentação listada para 4, 5ª etapas corrigidas e
finalizada;

ARQUITETÔNICO PARA A REFORMA DAS
COBERTURAS E FORROS:

- Toda documentação listada para 4, 5 e 6ª etapas corrigidas
e finalizada;
- Aprovação dos projetos junto à Prefeitura Municipal de Ouro
Preto e ao IPHAN.

DRENAGEM PLUVIAL E COMP. HIDRAULICOS SPCIP
- Toda documentação listada para 4, 5ª etapas corrigidas e
finalizada;

ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO:
- Toda documentação listada para 4, 5 e 6ª etapas corrigidas
e finalizada;
- Memorial Descritivo com a descrição detalhada do objeto
projetado, na forma de texto e imagens, onde são
apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como
suas justificativas necessárias ao pleno entendimento do
projeto, complementando as informações contidas nos
desenhos;
- Caderno de Especificação descrevendo a especificação
técnica de todos os materiais e equipamentos programados
para ser executados;
- Caderno de Encargos descrevendo detalhadamente os
procedimentos de execução dos serviços, em ordem
cronológica, que serão realizados na obra projetada, inclusive
os pré-requisitos para sua execução.

SPDA:
- Toda documentação listada para 4, 5ª etapas corrigidas e
finalizada;

CABEAMENTO ESTRUTURADO:
- Toda documentação listada para 4, 5 e 6ª etapas corrigidas
e finalizada;

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
- Toda documentação listada para 4, 5 e 6ª etapas corrigidas
e finalizada;
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OBSERVAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO
CONTRATO:

1- Serão obrigatórias uma reunião inicial e reuniões a cada quinze
dias com a equipe de arquitetura, engenharia, fiscalização e
manutenção da UFOP para discussão e avaliação do
desenvolvimento dos projetos. O não cumprimento desse item
implicará em aplicação de penalidades. A discussão dos projetos
apresentados só se dará diretamente com o Responsável Técnico
pelo mesmo. Sua ausência em uma reunião impedirá a discussão
daquela disciplina de projeto.

2- Deverão ser seguidas as diretrizes apontadas no caderno de
orientações de representações gráficas e nomenclaturas digitais
fornecidos pela UFOP, desde o início das apresentações dos
projetos.

3- Os cadernos de especificações e cadernos de encargos devem ser
entregues de forma separada, divididos por disciplina de projeto.

4- Os projetos e suas respectivas planilhas deverão ser apresentados,
nas reuniões de acompanhamento, a medida em que forem sendo
desenvolvidas, o que deve acontecer concomitantemente com os
projetos.

5- A empresa licitante vencedora deverá apresentar a composição de
custos feita para cada projeto para elaboração da proposta em
questão.

6- A conferência realizada por parte da equipe técnica da Prefeitura
Universitária não exime o profissional que elaborou cada um dos
projetos de sua responsabilidade técnica.

7- Após a entrega final dos projetos, os responsáveis técnicos ficam
obrigados a fornecer, caso seja solicitado, mais detalhamentos
sobre os pontos que gerarem dúvidas durante a execução da obra.

8- Possíveis ônus financeiros gerados por falta de detalhamento ou
erros nos projetos serão de responsabilidade do profissional que
elaborou tais projetos, podendo a Universidade solicitar a
restituição financeira gerada por tais falhas.
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9- Caso o material definido para ser entregue no escopo das
medições não estejam completos, a empresa receberá as
penalidades previstas em lei.

10- Todos os levantamentos de informações necessárias ao projeto
são de responsabilidade da empresa.

11- Os projetos de Prevenção e Combate a Incêndios deverão ser
protocolados e aprovados pela contratada junto ao CBMMG.
Somente após a aprovação por este órgão serão quitados os
valores totais previstos na medição da etapa 7.

12- Caso sejam necessárias correções nos projetos à empresa poderá
utilizar no máximo 07 dias corridos para atender ou responder às
solicitações.

13- Este cronograma de acompanhamento do desenvolvimento de
projetos deverá ser seguido na íntegra, qualquer alteração
necessária deverá ser justificada e só será autorizada após análise
do grupo de trabalho da Prefeitura Universitária.

Ouro Preto, 16 de fevereiro de 2023

Edmundo Dantas Gonçalves

PRECAM – Arquiteto e Urbanista

Ivana Perucci Esteves dos Santos

PRECAM – Arquiteta e Urbanista


		2023-11-14T08:04:16-0300
	EDMUNDO DANTAS GONCALVES:03518781650




